



项目验收测试报告：黑白名单及采购账号功能

报告摘要：

- 测试结论：✅ **测试通过** (具备上线条件)
- 当前阶段：黑白名单及授权模块 SIT/UAT 测试完毕
- 发布建议：核心拦截能力与后台一致性达标，建议全平台统一定向发布

1. 项目与工期概况 (Project Overview)

维度	详细信息
测试范围	聚焦“黑白名单配置”、“中间件IP物理拦截”及“管理员授信豁免”
计划工期	2 个工作日
实际执行	2026-04-17 至 2026-04-20 (耗时 2 个工作日)
交付结论	按期交付。基线锁定：2026-04-20 15:49:31

2. 测试覆盖与执行量化 (Execution Metrics)

2.1 核心需求模块覆盖率

模块代码	功能描述	场景通过率
【BW】	黑白名单基础配置与 CRUD	100% (15/15)
【AC】	中间件 IP 拦截与路由防护	100% (6/6)
【AD】	Admin 授信与权限下发闭环	100% (8/8)

2.2 质量数据看板

指标名称	数值
总分配用例数	30 条
实际执行完成度	100% (30/30)
执行通过率	100% (30/30 Pass)
高危缺陷 (P0/P1/P2)	0 条

轻微遗留优化 (Minor)	1 条 (TC-BW-005)
----------------	-----------------

3. Superpowers 核心规约验收 (Core Constraints Audit)

依据《superpowers.md》，确认已通过系统级红线防护评估：

-  准入真相锚定 (Rule 5·三方一致性)：通过。验证配置页、缓存/DB、拦截页面一致，无脏读穿透。
-  授权体系层级重叠：通过。验证优先级：[授信优先] > [黑名单] > [白名单] 逻辑无误。
-  作用域与平台沙箱隔离 (Rule 6)：通过。网关层成功实现 API 物理阻截。

4. 已知问题与风险评估 (Known Issues)

编号	模块	影响评估	处理建议	状态
TC-BW-005	BW-安全	体验类：XSS 注入后端拦截成功但前端无弹窗	后端已兜底，风险可控，暂缓修复	已接受风险

5. 上线注意事项 (Go-Live Checklist)

- 最高权限白底确认：初始 Admin 部署需确认 `is_trusted = 1`，防止发布人被自我拦截。