



项目验收测试报告：黑白名单及采购账号功能

报告摘要：

- 测试结论：** ✅ **测试通过**（具备上线条件）
- 当前阶段：** 采购账号管理（1688 / 淘宝）及一键采购联动模块 SIT/UAT 测试完毕（第二轮回归）
- 发布建议：** 所有 Critical/High Bug 已全部修复并通过回归验证，5条延期项（气泡预警）已纳入下一迭代排期，不影响核心业务功能上线，建议发布

1. 项目与工期概况 (Project Overview)

依据来源：测试用例文档 & 两轮执行报告

维度	详细信息
测试范围	聚焦"1688采购账号管理"、"淘宝采购账号管理"、"一键采购联动"及"订单状态控制"四大核心模块 (Domain AL / TB / OP / OD)
第一轮执行	2026-04-27（发现缺陷，提交 TAPD）
第二轮回归	2026-04-28（当日修复 + 回归验证）
数据锁定基准	special_黑白名单及采购账号测试用例_20260428_165449.xlsx
实际测试工时	20 小时
交付结论	按期交付。两天完成两轮测试闭环，节奏符合预期

2. 测试覆盖与执行量化 (Coverage & Execution Metrics)

依据来源：special_黑白名单及采购账号测试用例_20260428_165449.xlsx（剔除 TC-BW 黑白名单模块 18 条）

2.1 核心需求模块覆盖率

模块	覆盖场景	通过	未执行	通过率
【AL】1688 采购账号管理	19条	19	0	100%
【TB】淘宝采购账号管理	18条	13	5 (气泡延期)	72.2% (排除延期后100%)
【OP】一键采购联动	9条	8	1 (TC-OP-005 数据限制)	88.9%
【OD】订单详情联动	15条	15	0	100%
合计	61条	55	6	90.2% (排除延期后 98.2%)

⚠ 注: TC-OP-009 (切换账号后采购归属新账号) 已于第二轮补充验证通过, 纳入通过统计。

2.2 质量数据看板

第一轮 (修复前) :

- 总用例 (剔除BW) : 63条
- 通过: 50条 | 失败: 12条 | 未执行: 1条

第二轮 (修复后/当前基准) :

- 总用例 (剔除BW) : 61条
- 通过: 56条 | 失败: 0条 | 未执行 (延期/阻塞) : 5条
- 执行通过率: 100% (已执行用例全部通过)

核心缺陷统计 (Bug Metrics) :

第一轮共发现 5 条有效缺陷, 均已在第二轮回归中验证修复通过:

- 🔴 Critical (致命) : 1 条 — 订单状态控制缺失, 非"进行中"状态下仍可一键采购
- 🟡 High (严重) : 3 条 — 包括 Token 过期未前置拦截、刷新子账号 Token 失效无友好提示、切换账号后采购归属错误
- 🟢 Medium (一般) : 1 条 — 账号列表筛选联动不生效

优化项统计:

第一轮另发现 4 条优化项, 已提交 TAPD, 不影响核心功能上线, 已分类处置:

- ☐ TAPD#1001480 — 订单管理-淘宝一键下单缺少预览页, 建议优化 (挂起的优化项, 后续解决)
- ☐ TAPD#1001482 — 淘宝鉴权到期缺少提醒信息, 建议优化 (挂起的优化项, 后续解决)
- ☐ TAPD#1001486 — 1688/淘宝一键下单当前系统无法查看下单日志记录, 无法获取对应账号下单信息, 建议优化 (挂起的优化项, 后续解决)
- 🔵 TAPD#1001470 — 1688采购账号授权页中查询结果未带出主账号, 子账号脱离主账号无法确认归属哪个主账号, 是否需要优化 (已解决)
- ☐ 挂起待数据: 1 条 — 采购失败原因展示 (TC-OP-005) , 待测试数据条件具备后补充执行

3. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

依据来源: PRD §5.9 及测试执行结果

- 🔒 订单状态控制 (State-Machine Anchoring)
 - [Rule: 仅"进行中"状态可采购] [通过]: 执行 TC-OD-002, 修复前按钮逾越状态机 (已到货/待清算仍可下单), 修复后前后端双重拦截验证通过。
- 🔑 Token 授权校验 (Token Pre-Check)
 - [Rule: Token 失效前置拦截] [通过]: 执行 TC-OP-003, 修复后淘宝 Token 过期时一键采购被成功拦截, 弹出正确提示。
- 🏷️ 采购归属一致性 (Procurement Attribution)
 - [Rule 8: 采购归属当前启用账号] [通过]: 执行 TC-OP-009, 切换启用账号后新采购正确归属新账号, 三方 (前端/DB/记录) 一致。
- 🗨️ 错误提示友好性 (Error Message Quality)
 - [Token 失效友好提示] [通过]: 执行 TC-AL-008, 修复后 Token 失效不再透出原始 API 报错, 展示业务语言提示。
- 🌐 平台互斥隔离 (Per-Platform Mutual Exclusion)
 - [Rule: 同采购员/同平台单点约束] [通过]: 执行 TC-AL-005, 按新需求 (采购员维度互斥) 验证通过; 跨平台互斥已废弃 (TC-AL-019 需求取消)。

4. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

风险用例编号	所属模块	风险影响评估描述	应急预案与解决建议	处理阶段
TC-TB-005	TB-预警	淘宝Token到期前3天无气泡提醒，采购员无法提前感知到期风险	到期后系统已有红色横幅预警，可补救；气泡功能已排下一代	已接受风险，下一代实现
TC-TB-016	TB-预警	气泡倒计时2天/1天联动未实现（依赖气泡主功能）	同上	Blocked（依赖TB-005）
TC-TB-017	TB-预警	4天边界验证未执行	同上	Blocked（依赖TB-005）
TC-TB-018	TB-预警	三方一致性验证未执行	同上	Blocked（依赖TB-005）
TC-OP-005	OP-结果	采购失败时展示具体失败原因（商品下架/库存不足）无法构造测试数据。 模拟条件暂时无法准备，需要在订单阶段商家下架商品或者商家的库存处于采购量以下，暂时挂起后续补充执行	生产环境下架商品概率低，到期观察；待测试数据具备条件后补执	挂起，待数据条件具备后补充执行

5. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

- 1688 Token 配置：**上线前确认各采购账号 Token 已在 1688 开放平台完成授权并写入系统，避免首次采购即失败。
- 淘宝 Token 有效期监控：**建议运营在淘宝账号管理页定期检查"过期时间"字段，气泡预警功能上线前以人工核查代替。
- 采购账号互斥规则：**每位采购员在 1688 平台、淘宝平台各只能启用 1 个账号，切换时旧账号自动禁用，操作前请知会相关采购员。
- 订单进行中状态确认：**一键采购仅对"进行中"订单生效，运营执行采购前需确认订单状态正确。
- 气泡预警上线时机：**气泡功能（TC-TB-005/016/017/018）待开发实现后，需执行完整回归再发布。

6. 变更记录 (Change Log)

轮次	日期	说明
第一轮	2026-04-27	执行 63 条用例，发现 12 条失败，提交 TAPD 缺陷 11 条
第二轮	2026-04-28	修复后回归，61 条用例全部通过（已执行），TC-OP-009 补充验证通过
本报告	2026-04-29	基于第二轮执行数据生成上线验收测试报告