

🚀 项目验收测试报告：消息提醒功能以及重要待办

报告摘要：

- **测试结论：**✅ **测试通过**（具备上线条件）
- **当前阶段：**消息提醒功能以及重要待办 SIT/UAT 验收测试完毕
- **发布建议：**通用气泡计数、客户管理主链路、B2B 订单/发货提醒、重要待办基础汇总、短信注册触发、右侧导航基础数量及稳定性抽样均已通过；14 条阻塞用例已按本次口径从有效验收范围剔除，建议发布

1. 项目与工期概况 (Project Overview)

依据来源：需求解析、工期评估、执行交接清单、专项测试用例 Excel、`superpowers.md`、Agent2 用例评审报告

维度	详细信息
测试范围	聚焦“通用气泡规则”、“管理系统客户管理”、“B2B 订单管理”、“B2B 发货配送”、“气泡点击交互”、“重要待办”、“短信提醒”、“右侧导航数量”及“稳定性与权限”
有效验收范围	原始执行表 62 条；本次有效验收 48 条，剔除 14 条阻塞用例，覆盖 BUB、CM、ORD、SHIP、INT、TODO、SMS、NAV、STB 9 个模块
计划工期	约 2 个工作日
实际执行	2026-06-09 至 2026-06-10（含执行结果锁定、阻塞项剔除与验收汇总）
数据锁定基准	<code>special_消息提醒功能以及重要待办测试用例_20260610_180149.xlsx</code>
缺陷基准	本次未提供缺陷 RTF；以专项用例 Excel 中“实际报错 / Bug 链接”记录为空作为缺陷闭环口径
交付结论	测试通过，具备上线条件。 本次有效验收用例 48 条全部通过，失败 0 条；14 条阻塞用例不计入本次上线验收结论，后续具备环境、短信通道、Mock 或产品口径后单独补测

2. 测试覆盖与执行量化 (Coverage & Execution Metrics)

依据来源：`special_消息提醒功能以及重要待办测试用例_20260610_180149.xlsx`、`执行交接清单.yaml`、`superpowers.md`

2.1 核心需求模块覆盖率

模块	有效覆盖场景	通过	剔除	执行结论
【BUB】通用气泡规则	10 条	10	0	一级/二级气泡展示、汇总、折叠可见、加载补全、99/99+、页面切换和长标题适配均通过
【CM】管理系统客户管理	4 条	4	3	客户管理一级汇总、客户信息待匹配计数、新注册触发和匹配后消失主链路通过；轮询、自动刷新、接口失败降级剔除

模块	有效覆盖场景	通过	剔除	执行结论
【ORD】B2B 订单管理	8 条	8	0	报价单、代购订单待审核计数、0 值隐藏、新增递增、审核递减均通过
【SHIP】B2B 发货配送	5 条	5	0	发货配送一级汇总、发货单二级计数、新增递增、审核递减和归零隐藏均通过
【INT】气泡点击交互	2 条	2	1	一级气泡展开二级、二级气泡跳转待办列表通过；点击区域互不干扰用例剔除
【TODO】重要待办	11 条	11	5	重要待办展示、三项汇总、加载规则、增减、刷新/登录渲染、轮询、折叠态展示和多语言长标题主路径通过；大数边界、异常提示、多语言切换剔除
【SMS】短信提醒	1 条	1	3	用户注册成功触发短信提醒通过；通知人员配置、多人通知和未配置降级处理剔除
【NAV】右侧导航	4 条	4	1	消息、待办、订单数量展示及业务数据变化更新通过；权限范围统计剔除
【STB】稳定性与权限	3 条	3	1	多标签页一致、并发新增/审核、浏览器刷新恢复通过；弱网接口超时剔除
合计	48 条	48	14	有效验收用例 100% 通过，失败 0 条

2.2 质量数据看板

本轮执行（当前基准）：

- 原始用例：62 条
- 阻塞剔除：14 条
- 有效验收用例：48 条
- 通过：48 条 | 失败：0 条 | 阻塞剔除：14 条
- 有效执行通过率：100% (48/48)
- 有效 P0 用例：37 条，全部通过
- 有效 P1 用例：10 条，全部通过
- 有效 P2 用例：1 条，已通过

核心缺陷统计（Bug Metrics）：

本次未提供缺陷 RTF；专项用例 Excel 中“实际报错”和“Bug链接”均为空，未形成开放缺陷单。阻塞用例按用户确认口径从本次有效验收范围剔除，不获失败或缺陷统计：

-  Critical (致命)：0 条
-  High (严重)：0 条
-  Medium (一般)：0 条
- 缺陷单记录：0 条

阻塞剔除项统计：

模块	剔除数量	关联用例	剔除原因	上线影响
CM	3	TC-CM-005、TC-CM-006、TC-CM-007	依赖状态不同步、连续异常校验、接口失败等可控异常模拟条件	已剔除，不影响本次有效验收结论

模块	剔除数量	关联用例	剔除原因	上线影响
INT	1	TC-INT-003	点击区域精细交互验证条件不足	已剔除，不影响一级展开和二级跳转主链路
TODO	5	TC-TODO-004、TC-TODO-007、TC-TODO-010、TC-TODO-011、TC-TODO-016	依赖重要待办大数造数、加载失败 Mock、异常提示和多语言切换条件	已剔除，基础汇总、刷新、增减和折叠态主路径已通过
SMS	3	TC-SMS-002、TC-SMS-003、TC-SMS-004	依赖短信配置入口、多人通知通道和未配置降级口径	已剔除，注册成功触发短信主路径已通过
NAV	1	TC-NAV-005	当前用户权限范围统计口径待确认	已剔除，消息/待办/订单基础数量已通过
STB	1	TC-STB-001	弱网或接口超时模拟依赖环境与 Mock 能力	已剔除，不影响已执行稳定性抽样结论
合计	14	-	-	全部按阻塞剔除口径处理

2.3 测试过程缺陷闭环

缺陷类型	典型表现	影响评估	回归结论
计数展示主链路	一级/二级气泡、待审核数量、重要待办基础汇总与右侧导航数量展示	影响用户识别待办入口和待处理规模	有效范围内全部通过，未记录缺陷单
状态增减主链路	新增报价单、代购订单、发货单后气泡递增，审核完成后递减或隐藏	影响订单/发货待审核提醒准确性	ORD、SHIP 有效用例全部通过
客户管理主链路	新注册未匹配客户进入提醒，匹配客户经理后气泡消失	影响客户经理匹配待办提醒	CM 主路径 4 条通过；异常轮询与接口失败用例剔除
重要待办主链路	重要待办展示、三项汇总、刷新/登录渲染、折叠态展示、轮询恢复	影响重要待办统一入口可信度	有效范围内 11 条通过；大数边界、异常提示和多语言切换用例剔除
短信与导航主链路	用户注册触发短信，右侧导航消息/待办/订单数量展示和更新	影响通知触达和右侧导航提醒	SMS 主路径、NAV 基础数量通过；短信配置、多人与权限范围用例剔除
阻塞用例剔除	14 条阻塞用例不计入有效验收范围	不作为本次失败或开放缺陷	已按剔除口径统计，后续具备条件后单独补测

2.4 缺陷单明细

ID	类型	严重程度	优先级	状态	缺陷摘要
-	-	-	-	-	本次未提供缺陷 RTF；专项执行 Excel 中实际报错和 Bug 链接为空，未形成缺陷单明细

2.5 测试对象与文件覆盖

覆盖对象	覆盖内容	依据文件	结论
需求范围	通用气泡、客户管理、B2B 订单、发货配送、重要待办、短信提醒、右侧导航	消息提醒功能以及重要待办.docx、需求解析.md、架构级需求摘要.md	已纳入验收范围
测试规约	计数一致性、状态更新时效、显示布局、点击交互、异常恢复、权限隔离、短信与导航提醒	superpowers.md	已纳入核心规约审计
测试设计	测试点大纲、审计待确认问题、Agent2 可执行性评审、用例格式诊断	测试点大纲.md、审计待确认问题单.md、Agent2_用例评审报告.md、Agent1_case_format_diagnosis.md	覆盖完整，阻塞项已单独标注
用例执行	原始 62 条专项用例，剔除 14 条阻塞用例后，本次有效验收 48 条	special_消息提醒功能以及重要待办测试用例_20260610_180149.xlsx	有效验收用例 48 条全部通过

覆盖对象	覆盖内容	依据文件	结论
缺陷闭环	本次无缺陷 RTF，Excel 未记录实际报错和 Bug 链接	专项用例 Excel	未形成开放缺陷
关键业务对象	管理系统菜单气泡、B2B 订单/发货待审核提醒、重要待办、短信提醒、右侧导航数量、稳定性抽样	用例执行结果、测试规约	本次有效验收范围全部通过

3. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

依据来源：[superpowers.md](#)、专项测试用例 Excel、执行交接清单

- §4 数据计数一致性
 - [通过] 一级气泡汇总、二级气泡计数、订单/发货待审核数量、重要待办基础汇总、右侧导航基础数量在有效范围内均已通过。
 - [证据] BUB 10 条、ORD 8 条、SHIP 5 条、NAV 4 条及 TODO 基础汇总用例通过。
- §5 状态更新时效
 - [通过] 页面切换后气泡渲染、订单/发货新增递增、审核递减、重要待办刷新/重新登录后渲染等主路径通过。
 - [剔除] 客户匹配后的异常轮询与连续异常刷新 TC-CM-005、TC-CM-006 按阻塞剔除处理。
- §6 显示与布局
 - [通过] 折叠/展开状态气泡持续展示、99/99+ 基础规则、长标题不遮挡等有效范围通过。
 - [剔除] 重要待办大数边界 TC-TODO-004、TC-TODO-007 和语言切换重定位 TC-TODO-016 按阻塞剔除处理。
- §7 点击交互
 - [通过] 点击一级气泡展开二级分类、点击二级气泡跳转待办列表均通过。
 - [剔除] 气泡点击区域与标题点击区域互不干扰 TC-INT-003 按阻塞剔除处理。
- §8 异常恢复
 - [通过] 二级未加载暂不计入、加载完成后补全、负数修正用例在有效范围内通过。
 - [剔除] 重要待办子模块加载失败提示、弱网接口超时等依赖 Mock 的用例按阻塞剔除处理。
- §9 权限隔离
 - [通过] 右侧导航基础消息、待办、订单数量展示与更新通过。
 - [剔除] 右侧导航按当前用户权限范围统计 TC-NAV-005 按阻塞剔除处理，后续需结合权限矩阵补测。
- §10 短信与右侧导航提醒
 - [通过] 用户注册成功后触发短信提醒、右侧导航基础数量展示通过。
 - [剔除] 短信通知人员配置、多人通知、未配置接收人降级处理按阻塞剔除处理。

4. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

风险用例编号	所属模块	风险影响评估描述	应急预案与解决建议	处理阶段
-	-	暂无影响本次有效验收范围上线的开放缺陷；14 条阻塞用例已从有效验收范围剔除	上线后按气泡计数、订单/发货待审核增减、重要待办汇总、短信注册触发和右侧导航数量进行主路径抽样回归	已确认

风险用例编号	所属模块	风险影响评估描述	应急预案与解决建议	处理阶段
TC-CM-005/006/007、TC-TODO-010/011、TC-STB-001	异常恢复与稳定性	依赖接口失败、状态不同步、弱网或超时模拟，当前未纳入有效验收	后续提供 Mock 或测试环境异常注入能力后补测	待后续补测
TC-SMS-002/003/004、TC-NAV-005	短信配置与权限范围	依赖短信配置入口、多人通知通道和权限统计口径，当前未纳入有效验收	后续确认短信通道、配置维度和权限矩阵后补测	待后续补测

5. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

- 1. **气泡计数冒烟**：上线后抽检一级/二级气泡总和、0 值隐藏、99/99+ 展示、折叠/展开状态持续展示。
- 2. **订单与发货提醒抽检**：抽检报价单、代购订单、发货单待审核新增递增、审核完成递减和归零隐藏。
- 3. **客户管理与重要待办抽检**：抽检未匹配客户提醒、匹配后消失、重要待办三子模块汇总、刷新和重新登录后气泡恢复。
- 4. **短信与右侧导航监控**：关注用户注册短信触发记录，抽检右侧导航消息、待办、订单数量与当前用户可见数据一致。
- 5. **阻塞剔除项补测留痕**：14 条阻塞剔除用例不计入本次有效验收结论；后续具备短信通道、权限矩阵、多语言数据、大数造数和异常 Mock 能力后需单独补测并归档。

6. 变更记录 (Change Log)

轮次	日期	说明
测试设计	2026-05-22	完成需求解析、架构级需求摘要、测试点大纲、专项测试用例、审计待确认问题单和 Superpowers 规约
用例格式修正	2026-05-25	完成平台可导入用例格式诊断与用例文件格式修正
执行结果锁定	2026-06-10	基于专项用例 Excel 完成 62 条执行结果统计，其中 48 条通过、14 条阻塞
本报告	2026-06-10	按上线验收测试报告规范生成报告；测试天数按用户确认口径记为 2 天，阻塞用例按剔除口径不计入有效验收范围

PDF generated from Markdown source: D:\test_workspace\消息提醒功能以及重要待办\测试文档\上线验收测试报告_2026-06-10.md