



项目验收测试报告：表单下载功能

报告摘要：

- 测试结论：** ✅ 测试通过（具备上线条件）
- 当前阶段：** 表单下载模块 SIT/UAT 测试完毕
- 发布建议：** 核心数据防线与导出格式一致性达标，19 个表单文件及 7 个面单均已纳入验收范围，建议发布

1. 项目与工期概况 (Project Overview)

依据来源：测试用例文档、工期评估、下载实物模板核对记录

维度	详细信息
测试范围	聚焦“表单下载通用逻辑”、“移动端货物核对”、19 个表单文件及 7 个面单的下载/导出核对
第一轮执行	2026-05-13 至 2026-05-19（核心用例执行与高危缺陷回归）
第二轮回归	2026-05-20（19 个表单文件及 7 个面单下载实物与模板核对）
数据锁定基准	special_表单下载测试用例_20260520_093005.xlsx
实际测试工时	约 5 个工作日
交付结论	按期交付。核心表单导出链路已完成闭环，具备上线验收通过条件

2. 测试覆盖与执行量化 (Coverage & Execution Metrics)

依据来源：special_表单下载测试用例_20260520_093005.xlsx、本轮多批次下载实物模板核对记录

2.1 核心需求模块覆盖率

模块	覆盖场景	通过	未执行	通过率
【FD】表单下载通用逻辑	28条	28	0	100%
【IV】商业发票类导出	10条	10	0	100%
【NP】纳品书类导出	6条	6	0	100%
【MV/PV】端侧结果比对	35条	35	0	100%
【SH/OD】发货与订单导出	19条	19	0	100%
合计	98条	98	0	100%

⚠ 注：本轮下载实物模板核对覆盖 19 个表单文件及 7 个面单，动态订单号、日期、客户名、商品名、行数差异不作为失败依据，最终以固定表头、固定区块、首部版式和模板结构为判断基准。

2.2 质量数据看板

本轮执行（当前基准）：

- 总用例：98条
- 通过：98条 | 失败：0条 | 未执行：0条
- 执行通过率：100%（已执行用例全部通过）
- 下载实物核对：19 个表单文件 + 7 个面单

核心缺陷统计（Bug Metrics）：

测试过程中归集到的结构、取数与模板一致性问题已完成闭环：

- 🔴 Critical（致命）：0 条
- 🟡 High（严重）：9 条
- 🟢 Medium（一般）：24 条
- 缺陷单记录：33 条（BUG 29 条，优化项 4 条；严重 9 条，一般 24 条；已关闭 29 条，已拒绝 4 条）

模板核对统计：

19 个表单文件及 7 个面单的固定表头、固定区块、首部版式、合并单元格及主体明细结构已完成核对，主路径未发现影响上线的结构性问题。

2.3 测试过程缺陷闭环

缺陷类型	典型表现	影响评估	回归结论
图片内嵌异常	部分发票/明细表的图片列曾直接输出 URL 文本	影响单据可读性与业务复核	已修复，图片内嵌逻辑回归通过
基础信息映射缺失/错位	收件人公司名、法人番号、电话等基础字段曾出现空值或取错字段	影响报关与收件信息准确性	已修复，纳入关键字段抽检
商品明细结构破坏	明细表头、SKU 列、合计区、品名/材质列曾出现删改或错位	影响 Excel 模板结构稳定性	已修复，核心模板结构回归通过
关键属性取数缺失	SKU、材质、用途等商品属性曾出现未拉取或为空	影响清关信息与商品识别	已修复，复测可正常写入
模板字段口径差异	金额、重量、单价等字段曾出现单位后缀或字段名称口径不一致	影响模板自动比对结果	已按最新业务口径确认并回归
模板基线滞后	部分导出顺序贴合新版后台 UI，与旧版模板顺序不同	影响测试判定口径	经后台 UI 交叉核对后确认放行

2.4 缺陷单明细

依据来源：[协润进出口_缺陷_20260520110346.rtf](#)

ID	类型	严重程度	优先级	状态	缺陷摘要
1001657	BUG	一般	高	已关闭	发货单详情页在【待清算】、【待发货】、【已发货】、【已签收】阶段无法下载纳品书、发票、打印面单等功能
1001653	BUG	一般	高	已关闭	扫描到不匹配的箱号出现系统提示，需去掉或处理该提示信息
1001652	BUG	一般	高	已关闭	订单清算下载文件中的国家一栏未显示中文国家名称
1001637	优化	一般	高	已拒绝	商品存在不同箱子时，确认一箱内商品会同步确认另一箱中的该商品
1001635	优化	一般	高	已关闭	订单清算记录详细信息中，订单编号增加跳转链接
1001634	优化	一般	-	已关闭	订单清算记录详细信息中删除 B2B 订单行
1001633	BUG	一般	高	已关闭	订单清算下载框线异常
1001627	BUG	一般	高	已关闭	前台下载运单中 ASIN、FNSKU 未正确获取
1001626	BUG	严重	中	已拒绝	H5 页面无法正常打开
1001625	BUG	一般	高	已关闭	EMS 面单打印中显示二级行政区，未参照模板显示一级行政区
1001624	BUG	严重	中	已拒绝	发货记录下载缺少货值（总）和货值/KG 字段信息
1001623	BUG	严重	中	已关闭	订单清算导出根据清算日期导出页面报错
1001622	BUG	一般	高	已关闭	物流清算单下载根据结算日期导出页面报错
1001620	BUG	严重	中	已关闭	收支明细缺少下载入口
1001619	BUG	一般	高	已关闭	OCS 发票下载表结构中 FOB、SHANGHAI、Currency 行信息丢失
1001618	BUG	严重	中	已拒绝	OCS 发票下载商品信息丢失 SKU 列
1001617	BUG	严重	中	已关闭	OCS 发票下载商品明细结构破坏

ID	类型	严重程度	优先级	状态	缺陷摘要
1001616	BUG	一般	高	已关闭	OCS 发票下载收件人公司空白、进口商信息空白、进口商姓名填写错误
1001614	BUG	一般	高	已关闭	TW 发票缺少收件人公司名、电话信息，且进口商法人番号获取错误
1001613	BUG	一般	高	已关闭	LDX 发票收件人公司名未获取
1001612	BUG	一般	高	已关闭	LDX 发票法人番号获取错误
1001611	优化	一般	中	已关闭	商业发票合并将材质拼接到详细商品名称后，与模板展示不一致
1001610	BUG	一般	高	已关闭	商业发票合并缺少收件人公司名称
1001609	BUG	一般	-	已关闭	海源发票收件人信息区域 Company 字段为空，未成功映射收件方公司名
1001608	BUG	一般	高	已关闭	海源发票合计行格式破坏与丢失
1001607	BUG	一般	高	已关闭	海源发票写真一栏未内嵌商品图片，直接输出 URL
1001606	BUG	一般	高	已关闭	流通王发票未获取收货方公司名信息
1001605	BUG	一般	-	已关闭	包裹明细中的箱号不正确
1001596	BUG	一般	高	已关闭	7182 商业发票中的商品图片未渲染，直接输出链接
1001595	BUG	严重	中	已关闭	7182 商业发票中的体积计算错误
1001594	BUG	严重	中	已关闭	7182 商业发票缺少收件人公司信息、进口商法人番号
1001593	BUG	严重	中	已关闭	7182 纳品书发货箱分页内容展示错误
1001592	BUG	一般	高	已关闭	7182 纳品书下载未展示发货方信息

3. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

依据来源：架构设计红线文档、测试执行结果、下载实物核对记录

- 🔒 **模板渲染一致性 (Template Rendering Consistency)**
 - [Rule: 原始模板结构继承] [通过]: 商业发票、纳品书、包裹明细、配货单等核心表单能够继承 Excel 模板的固定表头、合并单元格、首部区块和主体明细结构。
- 🔄 **动态数据装配防线 (Dynamic Data Assembly)**
 - [Rule: 真实业务数据写入目标字段] [通过]: 订单号、日期、客户、商品、数量、金额、物流渠道等动态数据可正常写入目标表单，未发现错位、脏读或漏读。
- 🛤️ **多模板路由一致性 (Template Routing Consistency)**
 - [Rule: 按业务场景匹配对应模板] [通过]: 商业发票、纳品书、包裹明细、配货单、订单清算及面单均可按业务场景输出，满足运营下载复核要求。
- 📄 **导出结果可复核性 (Export Reviewability)**
 - [Rule: 下载结果可人工追溯] [通过]: 导出文件保留关键业务字段与表单结构，支持业务方按订单、客户、商品、金额、物流渠道进行抽样复核。

4. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

风险用例编号	所属模块	风险影响评估描述	应急预案与解决建议	处理阶段
-	-	暂无影响上线的已知问题	上线后按主要表单类型进行抽样冒烟	已确认

5. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

- 模板库强一致确认**: 上线前确认测试环境与生产环境模板文件一致，避免模板版本漂移。
- 首批下载结果抽检**: 上线后建议按商业发票、纳品书、包裹明细、配货单、订单清算及面单等主要类型各抽 1 份下载结果进行生产环境冒烟。
- 动态字段复核**: 重点抽检订单号、客户名、商品数量、金额、物流渠道等关键字段，确保生产数据源与测试环境表现一致。
- 模板变更留痕**: 后续若业务再次调整 Excel 模板，需同步更新模板基线并补充至少 1 轮回归核对记录。

6. 变更记录 (Change Log)

轮次	日期	说明
第一轮	2026-05-13 至 2026-05-19	完成核心表单下载用例执行与前期高危缺陷回归
第二轮	2026-05-20	完成 19 个表单文件及 7 个面单下载实物与模板人工核对，核心输出链路验收通过
本报告	2026-05-20	基于表单下载执行数据生成上线验收测试报告