



项目验收测试报告：国内包裹签收处理功能

报告摘要：

- 测试结论：** ✅ 测试通过（具备上线条件）
- 当前阶段：** 国内包裹签收处理模块 SIT/UAT 测试完毕
- 发布建议：** 筛选搜索、统计联动、列表展示、手工录入、超时判定、私人包裹隔离及分页能力均已通过，建议发布

1. 项目与工期概况 (Project Overview)

依据来源：工期评估、执行交接清单、专项测试用例 Excel、技术方案、缺陷单记录

维度	详细信息
测试范围	聚焦“国内包裹签收处理表”、“签收/接手数据展示”、“筛选与统计联动”、“手工录入”、“超时判定”、“私人包裹隔离”及“分页展示”
有效验收范围	46 条测试用例，覆盖 FT、ST、DT、MI、TO、PP、PG 7 个模块
计划工期	约 3 个工作日
实际执行	2026-05-19 至 2026-05-20（含数据准备、用例执行、缺陷回归及验收汇总）
数据锁定基准	special_国内包裹签收处理功能测试用例_20260520_185546.xlsx
交付结论	测试通过。核心签收处理链路及有效验收用例全部通过，具备上线验收通过条件

2. 测试覆盖与执行量化 (Coverage & Execution Metrics)

依据来源：special_国内包裹签收处理功能测试用例_20260520_185546.xlsx、协润进出口_缺陷_20260520185420.rtf

2.1 核心需求模块覆盖率

模块	覆盖场景	通过	阻塞	执行结论
【FT】筛选与搜索	15条	15	0	发货/签收/接手时间、快递单号、关联订单、用户 ID、状态下拉、重置及组合筛选均通过
【ST】数据统计	4条	4	0	已发货、已签收、未签收、已处理、未处理、已超时 6 维度统计及筛选联动通过
【DT】数据列表展示	8条	8	0	发货时间、关联订单、组别、处理状态、处理时长、默认当天数据及超时置顶通过
【MI】手工录入	6条	6	0	手工录入弹窗、运单自动匹配、格式校验、空值拦截、私人包裹降级通过
【TO】超时判定	6条	6	0	工作日 24h、周六 48h、周日跳过、24h 边界及处理时长取整通过
【PP】私人包裹	3条	3	0	私人包裹判定、仅记录签收数据、排除超时/处理统计通过
【PG】翻页分页	4条	4	0	默认 30 条、10/20/30/50 条切换、上下页与跳页通过
合计	46条	46	0	有效验收用例 100% 通过

2.2 质量数据看板

本轮执行（当前基准）：

- 总用例：46条
- 通过：46条 | 失败：0条 | 阻塞：0条
- 执行通过率：100% (46/46)
- P0 用例：33条，全部通过
- P1 用例：12条，全部通过
- P2 用例：1条，已通过

核心缺陷统计（Bug Metrics）：

测试过程中归集到的筛选、统计、列表展示、接手时间、手工录入、订单跳转和物流查询问题已完成闭环：

- ● Critical (致命)：0 条
- ● High (严重)：3 条
- ● Medium (一般)：12 条
- 缺陷单记录：15 条 (BUG 12 条，优化项 3 条；已关闭 14 条，已拒绝 1 条)

阻塞项统计：

当前无阻塞用例。扫码签收、手工录入、跨日超时、私人包裹隔离和分页验证均已完成。

2.3 测试过程缺陷闭环

缺陷类型	典型表现	影响评估	回归结论
筛选与标签统计异常	点击超时/未处理标签后其他标签数据变化，用户 ID 或物流公司筛选失效	影响仓库人员定位包裹和统计判断	已修复，筛选与统计联动回归通过
默认展示与列表状态异常	默认签收时间未按当日展示，未签收标签曾展示已签收数据	影响首页进入后的数据可信度	已修复，默认当天数据及标签列表回归通过
接手时间与发货时间缺失	初检扫描后接手时间为空，发货时间未读取数据库 <code>sent_time</code>	影响处理时长和超时判断	已修复，接手/发货时间展示回归通过
私人包裹隔离异常	私人包裹列表数据与标签统计不一致	影响私人包裹与业务包裹隔离口径	已修复，私人包裹不计入超时/处理统计
订单跳转与店铺定位	扫描后跳转订单详情未展示或定位店铺信息	影响初检人员定位包裹所属店铺	已优化，跳转后店铺标识闭环
手工录入与物流查询	手工录入物流公司下拉显示数字，代购订单国内运单查询失败	影响录入体验和物流轨迹复核	已修复，物流公司展示与运单查询回归通过

2.4 缺陷单明细

依据来源： `协润进出口_缺陷_20260520185420.rtf`

ID	类型	严重程度	优先级	状态	缺陷摘要
1001679	优化	一般	中	已关闭	打开国内包裹页面，自动展开所有筛选项
1001660	优化	一般	高	已关闭	初检扫描包裹后跳转订单详情页，需要定位到对应运单店铺并标识店铺信息
1001659	优化	一般	高	已关闭	进入包裹签收页面，签收时间默认显示当日，列表显示当日签收商品
1001654	BUG	一般	高	已关闭	非包裹签收页扫描国内物流单号，跳转订单详情页后未加入店铺名称
1001648	BUG	严重	中	已关闭	接手时间无法获取
1001641	BUG	一般	高	已关闭	私人包裹列表页展示的数据与标签显示的数据不一致
1001640	BUG	一般	高	已关闭	点击超时标签，导致其他标签数据发生改变
1001639	BUG	一般	高	已关闭	点击未处理标签后，标签栏数据发生变化
1001638	BUG	一般	高	已关闭	包裹签收标签页显示异常，未签收标签列表显示已签收数据
1001591	BUG	严重	中	已关闭	发货时间未获取数据库 <code>sent_time</code>
1001587	BUG	一般	高	已关闭	手工录入包裹页面物流公司下拉框显示数字，未展示物流公司信息
1001586	BUG	一般	高	已拒绝	国内快递查收标签数据统计错误，与实际列表展示数据量不一致（重复问题）
1001585	BUG	一般	高	已关闭	国内快递查收使用物流公司筛选查询失效
1001584	BUG	一般	高	已关闭	国内快递查收使用用户 ID 查询失效
1001583	BUG	严重	中	已关闭	代购订单国内运单提示查询失败

3. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

依据来源： `superpowers.md` 、技术方案、专项测试用例、缺陷回归结果

- 🕒 **超时判定规则 (Timeout Determination)**
 - [Rule: 工作日/周六/周日超时口径] [通过]: 工作日 24h、周六 48h、周日跳过计算及 24h 边界均已覆盖。
 - [Rule: 处理时长小时取整] [通过]: 从签收到接手的处理时长按小时取整展示。
- 📦 **私人包裹隔离 (Private Package Isolation)**
 - [Rule: 匹配失败转私人包裹] [通过]: 扫码或手工录入无法匹配订单/业务员/用户 ID 时, 按私人包裹处理。
 - [Rule: 私人包裹排除统计] [通过]: 私人包裹不参与超时、处理时长等统计维度。
- 🔗 **数据链一致性 (Data Chain Consistency)**
 - [Rule: 签收/接手链路字段同步] [通过]: 快递单号、物流公司、签收时间、接手时间、发货时间均可正常展示。
 - [Rule: 订单详情定位] [通过]: 扫描后可跳转订单详情并标识对应店铺信息。
- 📊 **统计准确性与默认展示 (Statistics & Display)**
 - [Rule: 6 维度统计] [通过]: 已发货、已签收、未签收、已处理、未处理、已超时统计准确。
 - [Rule: 默认当天数据与超时置顶] [通过]: 页面默认展示当天签收/处理数据, 超时未处理包裹置顶。
- 📄 **分页与列表可用性 (Pagination & List Usability)**
 - [Rule: 分页器与条数切换] [通过]: 默认 30 条、条数切换、上下页及跳页能力验证通过。

4. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

风险用例编号	所属模块	风险影响评估描述	应急预案与解决建议	处理阶段
-	-	暂无影响上线的已知问题	上线后按签收、手工录入、超时、私人包裹和分页主路径抽样回归	已确认

5. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

- 扫码链路冒烟:** 上线后用真实扫码枪/PDA 抽检签收扫码、初检接手扫码和订单详情跳转。
- 超时口径抽检:** 重点抽检工作日 24h、周六 48h、周日跳过计算及处理时长小时取整。
- 私人包裹隔离:** 抽检无法匹配订单的运单号, 确认仅记录签收数据且不进入超时/处理统计。
- 统计标签回归:** 上线首日按标签页、筛选条件、分页翻页交叉核对统计数与列表数据。
- 物流轨迹监控:** 关注 1688/淘宝轨迹接口和 Redis 队列处理, 避免发货时间、物流公司、国内运单查询回退。

6. 变更记录 (Change Log)

轮次	日期	说明
第一轮	2026-05-19	完成核心页面、筛选统计、签收接手、手工录入及超时判定执行，提交并回归主要缺陷
第二轮	2026-05-20	基于专项用例 Excel 完成 46 条有效用例结果锁定，缺陷单 15 条完成闭环
本报告	2026-05-20	汇总生成国内包裹签收处理功能上线验收测试报告